

Código: - DA01

Versión: 1 Fecha: 22/02/2022

Página 1 de 14

## **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	7
6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	9



## 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Automatización del proceso de demandas solicitado por el cliente.
Fecha Solicitud:	22/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Harvey Reginald Specter
Dependencia(s) Solicitante:	Pearson Specter law firm
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Brian Osvaldo Vega Rodriguez

#### Descripción de la Solicitud

#### **Usuario Solicitante**

Se busca la automatización de las demandas de los clientes, esto mediante una página web, la cual pedirá una serie de datos determinados, seguido a esto, se procederá a realizar el pago del servicio. Se busca también que el usuario cree posteriormente una cuenta en la página web, mediante la cual verá el proceso de desarrollo que ha tenido su solicitud.

Por otra parte, quien administre el sitio recibirá la notificación de una nueva demanda, la cual se generará automáticamente con los datos del usuario para empezar el proceso. De igual manera, el administrador será capaz de gestionar los pagos de manera tal que avale los mismos hechos por el usuario.

El administrador será capaz de brindar actualizaciones de la demanda y poder informar al cliente mediante comentarios. El cliente recibirá estas actualizaciones mediante notificaciones. Se busca que la aplicación pueda ejecutarse desde cualquier tamaño de pantalla.

## Líder Funcional

Se creará una página web atendiendo debidamente al diseño responsivo y adaptativo que ésta debe de llevar, mediante la cual, será posible solicitar un servicio mediante el llenado de un formulario, seguido de un proceso de pago y la creación de una cuenta personal del solicitante, mediante esta cuenta, el interesado verá el avance en el proceso de su solicitud.

El administrador del sitio web recibirá una notificación que le informe acerca de una demanda. La página web será capaz de generarle al administrador un documento en formato de Word, basado en el formulario previamente guardado y los requerimientos del usuario. El administrador tendrá también información acerca de los pagos hechos por el usuario para continuar con el proceso de su solicitud. El administrador de la página también podrá informar de actualizaciones y comentarios a su cliente, el cual las recibirá mediante un formato de notificaciones.



								,
2 1	FΔ.	SF	DF	FOF	SMZ	11 I	7 <b>A</b> C	:ION

						,	
FIF	S M	AS	DE	ACE	PTA	CIO	N:

\_\_\_\_\_


Nombre Responsable Solicitud

Dependencia Solicitante

Nombre Líder OTI

Oficina Tecnologías de la Información

## 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS







Código: - DA01 Versión: 1 Fecha: 22/02/2022 Página 4 de 14

Alcance de la solución	pantallas mediai  ✓ Llenado de form  ✓ Creación de usu  ✓ Sistema de pago  ✓ Sistema de notif  ✓ Sistema de notif  administrador.  ✓ Generación auto la petición realiz  ✓ Base de datos d  * Aplicación de es	gina web con diseño adaptable a todo tipo de nte el navegador. gularios con datos de los clientes. guarios. cos cicaciones ante actualizaciones para el cliente. gicaciones ante pagos y nuevas solicitudes para el comática de documentos en formato .doc en base a cada. le los clientes.				
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación	<ul> <li>✓ Generación automática de la solicitud del cliente en formato .doc.</li> <li>✓ Validación de datos.</li> <li>✓ Diseño de página web basada en UX y UI.</li> </ul>					
Requerimientos no Funcionales y de calidad		no a mano por parte del especialista al asesorado. al en el sistema de pagos.				
	Nombre/Rol/Perfil	Descripción				
	Project Manager  Equipo de desarrollo	Encargado de la verificación del cumplimiento de requerimientos solicitados, así como de seguir los estándares que maneja la organización.  Encargados de llevar a cabo el desarrollo de la solución.				
Interesados en la solución	Equipo de mantenimiento	Equipo encargado de las actualizaciones del sistema, enfocándose en que nunca quede obsoleto.				
	Quality assurance	Encargado de cumplir con los estándares de calidad.				
	Analista de software Testers	Encargado de la recopilación de datos.  Equipo que buscará la máxima eficiencia del sistema.				
	Departamento de documentación	Equipo que buscara la maxima enciencia del sistema.  Equipo encargado de realizar y entregar una documentación robusta en base al sistema desarrollado.				
	Harvey Specter	Solicitante de la solución web.				





Código: - DA01

Versión: 1

Fecha: 22/02/2022

Página 5 de 14

Precondiciones	<ul> <li>Definir el tiempo de mantenimiento y soporte.</li> <li>Tiempo de desarrollo de aplicación.</li> <li>Prevención de adversidades.</li> </ul>							
	Tipo de Desarrollo		óvil 🗌					
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☑ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión 8.0					
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☑ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión 8.1 ES2015					
Viabilidad Técnica		el análisis de los requisitos y requeri n técnica para esta solicitud: SI ( ) No						

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Harvey Reginald Specter	Pearson Specter law	(+311)	
	firm (CO-CEO)	212-504-	
		4115	
Brian Osvaldo Vega Rodriguez	Oficina Tecnologías	(+52) 341-	
	de la Información, OTI	420-5938	
	(CEO)		



# 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable			F	echa	
			n estratégico de			
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
E1	Recopilación de requisitos	Recopilar los requisitos del cliente mediante las distintas técnicas de obtención de información.	Analista de software	22/02/2022	22/02/2022	
E2	Seguimiento	Seguimiento de todas las fases del proyecto	Project manager	23/02/2022	22/06/2022	
E3	Desarrollo	Desarrollar la aplicación siguiendo todos los requerimientos establecidos	Equipo de desarrollo	23/02/2022	22/05/2022	
E4	Testeo	Verificar que el funcionamiento del desarrollo sea el correcto	Equipo de testers	22/05/2022	06/06/2022	
E5	Documentación	El equipo de documentación realiza la documentación pertinente	Equipo de documentación	06/06/2022	13/06/2022	
E6	Verificación de calidad	Se realiza un estudio en el que se podrá observar si se cumple con la calidad necesaria, en base a por ejemplo; estándares.	Quality assurance	13/06/2022	21/06/2022	



E7	Entrega	sga Se entrega el sistema desarrollado, acompañado de su documentación.		n	Proje nana	ect ager			22/0	6/20	2022   22/06/2		22/06/2022												
									Dia	agra	ma	de p	lane	eaci	ón										
	GANTT project	Fecha de i	$\bigcirc$	Penana 8	ación de rec Semana 9	quisitos Semara 10	Semana 11	Semara 12 21/3/22	Semara 13 28/3/22	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17 25/4/22	Semana 18 2/5/22	Semana 19 9/5/22	Semara 20	Semara 21 23/5/22	Semana 22 30/5/22	Semana 23	Semana 24 13/6/22	Semana 25 20/6/22	Semana 26	Semata 27	Semana 26	Semana 29
∘ Re	copilación de requi	22/2/22	22/2/22																						
o Se	guimiento	23/2/22	22/6/22																						
◎ De	esarrollo	23/2/22	23/5/22																						
∘ Te	steo	23/5/22	6/6/22																						
		6/6/22	13/6/22			-		ш	ш				_			_	_	ш							
			21/6/22					_									_		_						
⊚ Er	trega	22/6/22	22/6/22																						

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Harvey Reginald Specter	Pearson Specter law	(+311)	
	firm (CO-CEO)	212-504-	
		4115	
Brian Osvaldo Vega Rodriguez	Oficina Tecnologías	(+52) 341-	
	de la información, OTI	420-5938	
	(CEO)		

## 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO





Código: - DA01

Versión: 1

Fecha: 22/02/2022

Página 8 de

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

	HISTORIAS DE USUARIO								
Nº.	1								
Titulo	Abogabot								
Fecha	22/02/2022								
Estimación	5								

## Característica/Funcionalidad

Quiero que mi sistema sea el medio entre el cliente y el especialista, que en base a los datos dados, se genere un reporte del caso y se le haga llegar al administrador.

## Razón/Resultado

Con la finalidad de lograr un servicio más rápido a los clientes y una mayor eficiencia en el trabajo que realiza el equipo, además de un sistema de pagos fácil e intuitivo.

		Criterios de	Aceptación
No	Titulo	Contexto	Evento
1	Generación del reporte para el administrador	No se generará el reporte de la petición del usuario a menos que el pago del servicio se haya realizado y procesado	Cuando el usuario solicita la iniciación de su caso sin haber pagado.
2	Solicitud de creación de usuario	El cliente deberá completar su registro para que las notificaciones de su caso le sean enviadas y pueda monitorearlas.	Al momento de haber realizado el pago.



#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - DA01 Versión: 1 Fecha: 22/02/2022 Página 9 de 14

3	Inicio de sesión	En caso de que usuario quiera accede y no exista un registro previo de él, se solicitará éste, ademá de los datos de se	er o e s	iniciar sesión.		
		caso.	<u> </u>			
Firmas de aceptación						
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma		
Harve	y Reginald Specter	Pearson Specter law firm (CO-CEO)				
Brian Rodri		ega Oficina Tecnologías de la información, OTI (CEO)				

## 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Fecha	22/02/2022				
Vista lógica					




Código: - DA01

Versión: 1

Fecha: 22/02/2022

Página 10 de 14






PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - DA01

Versión: 1

Fecha: 22/02/2022

Página 11 de 14






Código: - DA01

Versión: 1

Fecha: 22/02/2022

Página 12 de 14





## FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE


#### PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - DA01

Versión: 1

Fecha: 22/02/2022

Página 13 de 14





**Harvey Reginald Specter** 

Osvaldo

**Brian** 

Rodriguez

#### FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE


PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - DA01

Versión: 1

Fecha: 22/02/2022

Página 14 de 14



Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.

información, OTI (CEO)

Pearson Specter law firm

Oficina Tecnologías de la

(CO-CEO)

Vega

(+311) 212-

(+52) 341-

504-4115

420-5938